

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 22/2017

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: Město Mladá Vožice
Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice
IČ: 00252557 DIČ: CZ00252557
Zastoupený: starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 4.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 22/2017 na akci „**Obnova vodovodu a kanalizace, Oprava místních komunikací – Voračického předměstí – Mladá Vožice**“. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se strany dohodly na změně termínu dokončení a smlouva se upravuje v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku V. Doba plnění

Termín dokončení stavebních prací se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odkládá. Zbývající práce neprovedené v roce 2017 budou dokončeny do 15.5.2018.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 se nemění.
Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne 12.12.2017

12.12.18
V Mladé Vožici dne

 **HORA s.r.o.**
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 / DIČ: CZ26015889

.....
Zhotovitel



.....
Objednatel