

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 01/2020/21 na zhotovení stavby : Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice

uzavřená ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),  
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“)

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel : Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí čp. 80 , 391 43 Mladá Vožice  
IČ: 00252557

zastoupený : starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : TAREKA s.r.o, se sídlem palackého 351, 390 01 Tábor

zastoupená : ve věcech smluvních : jednatelem Ing. Václavem Pivokonským  
ve věcech technických: Ing. Pavlem Strnadem

**2. Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR s.r.o.**

se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

IČ: 44797958 DIČ: CZ44797958

Bankovní spojení: Komerční banka Tábor, č.ú.3209301/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3645

zastoupený : Ing. Jaroslav Straka, jednatel společnosti

Antonín Fišer, jednatel společnosti

Aleš Dvořák, jednatel společnosti

Vedením stavby je pověřen Luboš Javorský, (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 15.6.2020 ( dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce Zlepšení podmínek pro technické a jazykové vzdělávání ZŠ a MŠ Mladá Vožice je změna rozsahu předmětu díla definovaná v Oznámení změn ZL 1.

### III. Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se upravuje o méněpráce a vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Druh, rozsah změn a cena méněprací a víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn-„změnové listy“, který je přílohou tohoto dodatku. Všechny práce v něm uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

### IV. Cena za dílo

1. Cena dodatečných stavebních prací byla prověřena, jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám v místě a čase plnění obvyklým.

2. Celková cena díla dle čl.VI. odst 1 Smlouvy se upravuje následovně

celková cena díla dle smlouvy( bez DPH).....	10, 848.000,- Kč
cena víceprací (bez DPH).....	297 490,31 Kč
cena méněprací (bez DPH).....	- 225 798,66 Kč
nová celková cena díla (bez DPH) dle tohoto dodatku ke Smlouvě.....	10 919 691,65 Kč
DPH (21%) .....	2 293 135,25 Kč
<b>NOVÁ CENA CELKEM včetně DPH .....</b>	<b>13 212 826,90 Kč</b>

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu., z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Příloha č.1 – soupis prací – Změnový list č.1

V Mladé Vožici dne 5.3. 2021  
za objednatele:



Mgr. Jaroslav Větrovský  
starosta Města Mladá Vožice



V Táboře dne 26.2. 2021  
za zhotovitele:

**PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**  
Chýnovská 2486/24  
390 02 Tábor  
CZ 44 79 79 58 ①

Antonín Fišer  
jednatel