



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Zhotovitele: S22-015-0004

Název akce: „**Mladá Vožice – Sluneční ulice  
technická vybavenost II. etapa - komunikace**“

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel : **Město Mladá Vožice**

se sídlem Žižkovo náměstí čp. 80 , 391 43 Mladá Vožice  
IČ: 00252557

zastoupený : starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena :

firma : Ing. František Kášek, se sídlem Třída Václava Vaníše č.p. 227, 391 43  
Mladá Vožice

#### 2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: P.O. BOX 38, 390 02 Tábor

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 8032

zastoupený : Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci  
a Ing. Pavel Kodat, na základě Plné moci

Vedením stavby je pověřen: Marek Volf, DiS., stavbyvedoucí, (autorizovaná osoba),  
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech,  
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích,  
faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „zhotovitel“)

#### I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby:  
**Mladá Vožice – Sluneční ulice technická vybavenost II. etapa - komunikace** (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

#### II.

Článek V. Doba plnění se mění takto:

##### **Část č. 1**

Termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: **do 20. 10. 2021**

III.

Článek VI. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

Celková nabídková cena dle SoD bez DPH: 8 784 989,78 Kč  
Změnový list - Dodatek č. 1 594 003,15 Kč

Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1: 9 378 992,93 Kč  
DPH 21%: 1 969 588,52 Kč  
Celková cena včetně DPH: 11 348 581,45 Kč

Doba plnění a cena za dílo se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací (vícepráce, méněpráce) odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace stavby.

IV.

Smluvní strany společně a nerozdílně prohlašují, že důvodem uzavření tohoto dodatku jsou skutečně provedené práce.

V.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou tyto její přílohy:

- č. 1 Změnový list
- č. 2 Plná moc pro zastupování zhotovitele

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy.

Dodatek přezkoumal Jan Vaněk

7.7.  
V Mladé Vožici dne ...2021  
za objednatele:

MĚSTO MLADÁ VOŽICE  
Žižkovo náměstí 80  
391 43 Mladá Vožice  
ICO: 00252557, DIČ: CZ00252557

Mgr. Jaroslav Větrovský  
starosta Města Mladá Vožice

V Táboře dne 22.6.2021  
za zhotovitele:

SWIETELSKY (23)  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci  
ředitel oblastí Tábor

Ing. Pavel Kodat, na základě Plné moci  
technik oddělení přípravy a kalkulací

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

na stavbu

„Mladá Vožice - Sluneční ulice technická vybavenost II. etapa - komunikace“

Investor :	Město Mladá Vožice
Navrhovatel změny :	Objednatel, zhotovitel
Stavební objekt :	SO 06 - Místní komunikace
Popis změny :	Změny prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny :


Odůvodnění změn: Vyztužení podkladních vrstev komunikace geobuňkami z důvodu neúnosných zásypů rýh inženýrských sítí

Souhrn nákladů :	bez DPH	594 003,15 Kč
	DPH 21%	124 740,66 Kč
	celkem s DPH	718 743,81 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ano

dokončení části č. 1 do 20.10.2021

Za zhotovitele : Marek Volf, DiS




Za projektanta: Ing. Pavel Douša

  
**DOUŠA**  
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  
Luční 335, 390 03 Tábor

Za objednatele: Ing. František Kášek



Za objednatele: Mgr. Jaroslav Větrovský

  
MĚSTO MLADÁ VOŽICE  
Žižkovo náměstí 80  
391 43 Mladá Vožice  
IČO: 00252557, DIČ: CZ00252557  
(\*)

Přílohy : položkový soupis změn

2 listy A4

Tiseno dne: 22.06.2021

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**  
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

**Stavba: N21-015-0153****Mladá Vožice - Sluneční ulice, tech. vybavenost II. etapa - komunikace**

Investor:

<b>1 ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VYZTUŽENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE</b>					
<b>Změna č. 1 Řez I, Větev 1 - km 0,3945 - 0,2559</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	919722151	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm	693,00 m2	443,00	306 999,00
	5,00*138,60				
2	564871116	Podklad ze šterkodrtě 13-32 tl. 300 mm	859,32 m2	312,00	268 107,84
	6,20*138,60				
3	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm	859,32 m2	154,92	133 125,85
	6,20*138,60				
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - odečet	-55,30 m3	222,62	-12 310,89
36	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - odečet	-859,32 m2	76,90	-66 081,71
	-6,20*138,6				
39	564871116.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 400 mm - odečet	-859,32 m2	275,91	-237 094,98
	-6,20*138,60				
40	564921512	Podklad z R-materiálu tl 70 mm - odečet	-3 081,10 m2	41,90	-129 098,09
44	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - odečet	-2 801,00 m2	10,67	-29 886,67
					233 760,35

**Odbytová cena bez DPH:****Celkem**

<b>Změna č. 2 Řez II, Větev 1 - km 0,2559 - 0,0000, Větev 2 - km 0,0200 - 0,1000</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	919722151	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm	1 579,50 m2	443,00	699 718,50
	5,00*255,90				
	1 279,5000				
	5,00*60,00				
2	564871116	Podklad ze šterkodrtě 16-32 tl. 300 mm	1 958,58 m2	312,00	611 076,96
	6,20*255,90				
	1 586,5800				
	6,20*60,00				
3	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm	1 958,58 m2	154,92	303 423,21
	6,20*255,90				
	1 586,5800				
	6,20*60,00				
4	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-32 tl 200 mm	1 958,58 m2	154,92	303 423,21
	6,20*60,00				

6,20*255,90		1 586,5800					
6,20*60,00		372,0000					
6 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - odečet	-14,28 m3	222,62	-3 179,01			
7 122302202	Odkopávky a prokopávky nezap. pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 - odečet	-495,52 m3	115,44	-57 202,91			
	-1958,58*0,23*1,1						
8 122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepitost - odečet	-247,76 m3	13,89	-3 441,39			
	-1958,58*0,23*0,5*1,1						
11 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - odečet	-247,7604	260,90	-129 281,35			
	-1958,58*0,23*1,1						
12 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/ z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - odečet	-4 955,21 m3	2,64	-13 081,75			
	-1958,58*0,23*10*1,1						
14 171201201	Uložení sypání na skládky - odečet	-495,52 m3	10,97	-5 435,86			
	-1958,58*0,23*1,1						
15 171201211.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - odečet	-842,39 t	105,56	-88 922,19			
	-1958,58*0,23*1,7*1,1						
34 564661112.1	Podklad z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm tl 210 mm - odečet	-1 958,58 m2	167,31	-327 690,02			
	-6,20*255,90						
	-6,20*60,00						
35 564921512	Podklad z R-materiálu tl 70 mm - odečet	-473,22 m2	41,90	-19 827,92			
36 564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm - odečet	-1 958,58 m2	76,90	-150 614,80			
	-6,20*255,90						
	-6,20*60,00						
37 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - odečet	-1 958,58 m2	109,13	-213 739,84			
	-6,20*255,90						
	-6,20*60,00						
39 564871116.1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 400 mm - odečet	-1 958,58 m2	275,91	-540 391,81			
	-6,20*255,90						
	-6,20*60,00						
391 573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - odečet	-430,20 m2	10,67	-4 590,23			
	-372,0000						
	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>			<b>360 242,80</b>			

**Celkem**

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>594 003,15</b>
	<b>21,00</b>	<b>124 740,66</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>718 743,81</b>



**Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu **Jaroslavu Sochůrkovi**, nar. 17. 12. 1962, bytem Soutice 44, 257 71 Soutice.

a

panu **Ing. Pavlu Kodatovi**, nar. 9. 8. 1965, bytem Hradní 407, 378 21 Kardašova Řečice

### **plnou moc**

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

**30 mil. Kč (slovy: třicetmiliónů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31. 3. 2022

V Českých Budějovicích dne 17. 3. 2021

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....  
Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu

Zmocnitel:



**SWIETELSKY**

®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599