TEMPOTERM® spol. s r.o.
voda-plyn-topení
Hudečkova, Praha 4
Provozovna
Evropská 123, Příbram

28.2.2023
vypracoval: Jan Janík

Harmonogram provádění díla

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU
ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE

č. pol.	Popis prací	červen- září 2023																	
		22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden
1	Převzetí staveniště	1.6.																	
2	Demontáž původní technologie práce a likvidace matriálu ÚT, ZTI, Plyn, elektro																		
3	Stavební práce kotelna - (bourací práce , oprava podlah, oprava stěn, výmalba, pokládka dlažby, nátěry podlah)																		
4	Dodávka a instalace technologií ÚT, ZTI, Plyn včetně potrubního propojení																		
5	Dodávka a instalace komíny																		
6	Dodávka a instalace elektro a MaR																		
7	Nátěry, izolace, dokončovací stavební práce																		
8	Dokončení díla předání																		30.9.

Josef Bernášek

Digitálně podepsal Josef Bernášek
Datum: 2023.03.03 14:46:11 +01'00'