

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/2017

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: HORA s.r.o.
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: Město Mladá Vožice
Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice
IČ: 00252557 DIČ: CZ00252557
Zastoupený: starostou Mgr. Jaroslavem Větrovským

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 4.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 22/2017 na akci „**Obnova vodovodu a kanalizace, Oprava místních komunikací – Voračického předměstí – Mladá Vožice**“. Z důvodu oddálení termínu zahájení stavby kvůli užívání dotčené komunikace třetí osobou se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a smlouva se upravuje v příslušných člancích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku V. Doba plnění

Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení stavebních prací : **15.9.2017**

Termín dokončení stavebních prací: **15.12.2017 - pokud to dovolí klimatické podmínky**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Táboře dne^{29.10.}..... 2017

V Mladé Vožici dne^{29.11.}..... 2017

.....
Zhotovitel

 HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

.....
Objednatel

