

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**na akci „Silnice II/137 Mladá Vožice, rekonstrukce průtahu“ uzavřené dne 10.3.2022,**  
**číslo smlouvy zhotovitele 3/2022/800-22-000**

**I. Smluvní strany**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

**1. Objednatel:**

**Město Mladá Vožice**

Sídlo: Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou města

IČO: 00252557

DIČ: CZ00252557

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., č. účtu.: 1422301/0100

**2. Zhotovitel:**

**ZNAKON, a.s.**

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupená: dvěma členy představenstva

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení, číslo účtu: UniCredit Bank, a.s., č. účtu.: 430270000/2710

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo.

**II. Předmět dodatku**

1. Zhotovitel se s objednatelem dohodl na prodloužení termínu realizace díla uvedený v čl. 3. odst. 3.1. předmětné a výše citované smlouvy o dílo ze dne 10.3.2022 vlivem stavebních víceprací a klimaticky nepříznivého období (zimní období) a na základě znaleckého posudku Ing. Radka Samce č. 961-31/2022, ze dne 2.10.2022 tak, že čl. 3. odst. 3.1. předmětné smlouvy o dílo se zcela nahrazuje tímto zněním a zní:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 170 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 200 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

(viz. bod SoD 3.1.)

2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo, zůstávají tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

### III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

3. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

4. Tento dodatek je uzavřen za základě rozhodnutí Rady Města Mladá Vožice usnesení č..... ze dne.....

*254/2022*

*14. 10. 2022*

V Mladé Vožici dne .....  
*17. 10. 2022*

Za Objednatele:

*[Handwritten signature]*



Za Zhotovitele:

*[Handwritten signature]*  
Bc. Vladimír Čubrecht  
předseda představenstva  
ZNAKON, a. s.

*[Handwritten signature]*

Ing. Tomáš Havlík  
člen představenstva  
ZNAKON, a. s.

**ZNAKON, a.s.**

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČ: 260 18 055

DIČ: CZ26018055

Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **152759799-6619-221020081036**, skládající se z **2** stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **ALENA ŠOULOVÁ**

Vystavil: **Město Mladá Vožice**

Pracoviště: **Město Mladá Vožice**

**V Mladé Vožici dne 20.10.2022**



152759799-6619-221020081036