

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo (č. zhotovitele 07/2024) ze dne 13.5.2024**

**uzavřený níže mezi těmito smluvními stranami:**

**Zhotovitel:**

**HORA s.r.o.**

za kterou jedná: Ing. Jan Hora, jednatel společnosti  
se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor  
korespondenční adresa: Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov  
IČ: 26015889, DIČ: CZ26015889  
registrovaný: OR Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 9094  
Tel.: 777 788 504  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Tábor, č. ú. 9878800277/0100  
/ dále jen zhotovitel /

a

**Objednatel:**

**Město Mladá Vožice**

Sídlem: Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice  
Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou města  
IČO: 002 52 557  
DIČ: CZ00252557  
Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., 1422301/0100  
Osoby zmocněné jednat ve věcech:  
- smluvních: Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta města  
- technických: bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště  
/ dále jen objednatel /

Smluvní strany prohlašují, že dne 13. 5. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (č.zhotovitele **07/2024**) na akci „**Stavební úpravy a výměna technologií kuchyňského provozu ZŠ a MŠ v Mladé Vožici**“. Zakázka je spolufinancovaná z OPŽP a je vedena pod číslem: **CZ.05.01.01/02/22\_008/0002155**.

Navržené změny se týkají provedení a rozmístění gastro zařízení a vznikly z důvodu zefektivnění a usnadnění celkového provozu kuchyně při zachování kvality výroby jídel a jejich výdeje. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**1.**

**Změna článku VI.**

**Cena za dílo a platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle Změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu změn viz příloha dodatku č. 1.


Cena díla dle SOD 07/2024 ze dne 13. 5. 2024		Změny rozsahu prací dle příloženého Změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu		Cena díla celkem	
Základ DPH	12 839 124,64 Kč	Základ DPH	-11 340,00 Kč	Základ DPH	12 827 784,64 Kč
DPH 21%	2 696 216,17 Kč	DPH 21%	-2 381,40 Kč	DPH 21%	2 693 834,77 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>15 535 340,81 Kč</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>-13 721,40 Kč</b>	<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>15 521 619,41 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Táboře dne 29. 8. 2024



Ing. Jan Hora  
jednatel společnosti  
HORA s.r.o.



stavební a obchodní firma  
Tržní 27 1/2 • 390 01 Tábor  
IČ 26015889 • DIČ CZ26015889



Mgr. Jaroslav Větrovský  
starosta města  
Město Mladá Vožice



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167248264-6619-240910091431.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167248264-6619-240910091431**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Mladá Vožice, IČ: 00252557

Pracoviště: Město Mladá Vožice

Datum vyhotovení: **10.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA ŠOULOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



167248264-6619-240910091431