

D O D A T E K č . 1 k e

S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva“, popř. „SoD“)

Modernizace silnice II/137 průtah Mladá Vožice

číslo smlouvy zhotovitele: 4082015LLH.02

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Město Mladá Vožice**

Sídlo: **Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice**
Zastoupený: **Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou města**
Tel: 724 181 334
E-mail: mesto@mu-vozice.cz
IČO: 00252557 DIČ: CZ00252557
ID datové schránky: kpxbcqh
Bankovní spojení: KB Tábor, a.s., č. účtu: 1422301/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Větrovský tel.: 724 181 334
Zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Růžičková tel.: 607 073 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS): Bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.
Koordinační bezpečnosti práce: Bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště.

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**

Sídlo: **U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4**
Kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci**
tel.: 387 203 417
e-mail: cze-z08@vinci-construction.com
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
ID datové schránky: bjpdzta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1562, datum zápisu 4.5.1992

Zástupce ve věcech smluvních (mimo podpisu): Ing. Jan Gucko tel.: 731 601 641
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lukáš Lhota tel.: 731 601 928
Odpovědný stavbyvedoucí: Bc. Lukáš Jiroušek tel.: 731 602 736 (č. autorizace 48185)
Stavbyvedoucí: Jan Veselý tel.: 731 601 655

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **článku 4. Cena díla, odst. 4.1.** Smlouvy o dílo č. 4082015LLH.02 ze dne 18.4.2024, a to na základě skutečného rozsahu provedených prací specifikovaném v oboustranně odsouhlaseném Změnovém listu č.1 – viz. příloha tohoto Dodatku, a to takto:

Původní znění dle článku 4. Cena díla, odst. 4.1. Smlouvy o dílo:

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle odst. 2.3. této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	8 357 394,54 Kč
DPH 21 %	1 755 052,85 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	10 112 447,39 Kč

slovy: =Desetmilionůjednostodvanácttisícčtyřistačtyřicetsedm korun českých třicetdevět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost a bude použit režim PDP.

Nové znění dle článku 4. Cena díla, odst. 4.1. Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku č.1:

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle odst. 2.3. této smlouvy, ve znění Dodatku č.1 se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	8 308 508,09 Kč
DPH 21 %	1 744 786,69 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	10 053 294,78 Kč

slovy: =Desetmilionůpadesátřítisícdvěstědevadesátčtyři korun českých sedmdesátosm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost a bude použit režim PDP.

Ostatní články Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města na 73. schůzi dne 9.9.2024 číslo usnesení 332/2024 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:
 - příloha č. 1 – Změnový list č.1

Za objednatele:

Mladá Vožice, dne: 10.9.2024

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 10.9.2024

Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta Města Mladá Vožice



Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.



EUROVIA CZ a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4
IČ: 45274924 | DIČ: CZ45274924

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167740558-6619-241003114904.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167740558-6619-241003114904**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Mladá Vožice, IČ: 00252557

Pracoviště: Město Mladá Vožice

Datum vyhotovení: **03.10.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA ŠOULOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167740558-6619-241003114904