

D o d a t e k č . 1 S M L O U V Y O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva“, popř. „SoD“)

Obnova vodovodu a kanalizace, oprava komunikace – ul. Poplužní, Mladá Vožice

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel (stavebník): **Město Mladá Vožice**

Sídlo: **Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice**

Zastoupený: **Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou města**

Tel: 724 181 334

E-mail: mesto@mu-vozice.cz

IČO: 00252557 DIČ: CZ00252557

ID datové schránky: kpxbcqh

Bankovní spojení: KB Tábor, a.s., č. účtu: 1422301/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Větrovský tel.: 724 181 334

Zástupce ve věcech technických: Ing. Michaela Růžičková tel.: 607 073 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): Ing.Kášek - 731 402 947

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.**

Sídlo: **Olší 20, 391 61 Opařany**

Zastoupený: **Luděk Kočím, jednatelem společnosti**

Tel.: 602 144 282

E-mail: info@plbeko.cz

IČO: 280 76 826 DIČ: CZ28076826

ID datové schránky: pqftie9

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. č. účtu: 185967129/0600

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15857, datum zápisu 31.12.2007

Zástupce ve věcech smluvních: Luděk Kočí tel.: 602 144 282

Zástupce ve věcech technických: Karel Flaška tel.: 725 768 965

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing.Filip Slaba, tel.: 606 601 227(č. autorizace 45347)

Bc.Petr Míka, tel.: 725 935 125 (č. autorizace 32511)

(autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující dodatek č.1 ke smlouvě o o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět Dodatku č.1:

- 2.1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 19.8.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Obnova vodovodu a kanalizace, oprava komunikace – ul. Poplužní, Mladá Vožice**“, (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění dle č.5 odst.5.3. - z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a požadavku třetí strany společností EG.D., jehož plnění má vliv na termín zhotovení díla.

3. Změna čl. 5 Termín plnění :

- 3.1. Doba plnění závazku dle dosavadního znění čl.5 odst.5.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:
Zhotovitel se zavazuje předat dílčí dílo stavebních prací pro obnovu vodovodu a kanalizace do 6.12.2024 a dokončení díla opravy komunikace nejdéle do 30.5.2024.

4. Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 4.4. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 4.6. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v listinné podobě a je opatřen podpisy obou smluvních stran, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek č. 1 je účinný k datu podpisu druhé ze smluvních stran.

Za objednatele:

Mladá Vožice, dne: 23.10.2024

Za zhotovitele:

Táboru, dne: 23.10.2024

Mgr. Jaroslav Větrovský
starosta Města Mladá Vožice



MĚSTO MLADÁ VOŽICE
Žižkovo náměstí 90
391 45 Mladá Vožice
IČO: 00252867, DIČ: CZ00652567

Luděk Kočí
Jednatel PL BEKO s.r.o.



PL BEKO s.r.o. ①
Oleš 20, 391 61 Opatowitz
IČ: 28076826 - DIČ: CZ28076826
Provoz.: Chýnovská 2293, 390 02 Tábor
Mob.: 602 144 282
E-mail: info@plbeko.cz

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 168459134-6619-241111150846.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168459134-6619-241111150846**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Mladá Vožice, IČ: 00252557

Pracoviště: Město Mladá Vožice

Datum vyhotovení: **11.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA ŠOULOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



168459134-6619-241111150846