

Dodatek Smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 17.9.2020

č. objednatele:

č. zhotovitele: 1/2025

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

Objednatel:

Město Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

Zastupuje: ve věcech smluvních: p. Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta
ve věcech technických: p. Mgr. Jaroslav Větrovský, starosta

IČO 00252557

Zhotovitel:

Ing. Pavel Douša - Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor

Zastupuje: Ing. Pavel Douša

Ing. Pavel Douša je autorizovaným inženýrem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., zapsaným v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném ČKAIT pod číslem autorizace 0100028. Projektovou a inženýrskou činnost vykonává na základě živnostenského oprávnění.

IČO 10325123, DIČ CZ5505081648

Uzavřením tohoto dodatku smlouvy o dílo („dále SOD“) se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku II. a upřesněn v článku III., a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále uvedených.

II. Předmět díla :

Předmětem tohoto dodatku SOD je stupeň a podrobnosti zpracování projektové dokumentace na stavbu „Vodárenská soustava Madovožicko“.

Předmětem původní SOD č. 5/2020 ze dne 17.9.2020 byla dokumentace k územnímu řízení (DUR). Předmětem tohoto dodatku je jednostupňová projektová dokumentace pro povolení stavby (dále DPS). Změna je vyvolána ustanovením nového stavebního zákona.

III. Rozsah předmětu plnění. Způsob zpracování:

1. Výchozím podkladem pro zpracování DSP jsou trasy vodovodních řadů z rozpracované dokumentace DUR projednané objednatelem s vlastníky dotčených pozemků se stavem 02/2025.
2. Hlavním páteřním řadem je řad z VDJ Tábor Čekanice do VDJ Nový Bostov. Tento řad je v úseku VDJ Tábor Čekanice – VDJ Temešvár řešen jako výtlačný, v úseku VDJ Temešvár – VDJ Nový Bostov jako gravitační.
U obce Temešvár bude na konci výtlačného úseku tohoto řadu řešen vyrovnávací vodojem 2 x 100 m². Odtud bude jako součást stavby veden gravitační řad do obce Dolní Hrachovice a výtlačný řad pro zásobování obcí Hlasivo a Jedlany.
3. Pro zásobování obcí na trase řešených řadů budou vysazeny odbočky a provedeny vodoměrné komory jako předávací místa. Tato budou řešena podle požadavku Jihočeského vodárenského svazu.
4. Předmětem řešení nejsou podrobné vodovodní sítě (za předávacím místem) jednotlivých obcí na trase řadů.
5. DSP bude zpracována podle přílohy č. 3 vyhl. č. 131/2024 Sb. v platném znění.
6. Součástí DSP bude rozpočet zpracovaný na úrovni podrobností dokumentace pro povolení stavby.
7. DSP bude projednána se správcem inž. sítí a dotčenými orgány.

Dodatek Smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 17.9.2020

8. Projednávání s vlastníky dotčených pozemků zajišťuje objednatel. Zhotovitel zajišťuje potřebné technické podklady.
9. V průběhu prací bude zhotovitel dodržovat platné normy, předpisy a ujednání této smlouvy.
10. Jako mapový podklad bude použita aktuální katastrální mapa a podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území.
11. DSP bude zpracována v tištěné podobě v počtu 6-ti paré a v elektronické formě ve formátu PDF v 1 vyhotovení na elektronickém nosiči.
Rozpočet na úrovni DSP - 1 x elektronická forma.
12. Pokud dojde ze strany objednatele v průběhu zpracování DSP k dalším požadavkům nad rámec této smlouvy nebo ke změně podkladů, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

IV. Protiplnění objednatele:

Objednatel zajistí průzkumné práce:

1. Podrobné geodetické zaměření dotčeného území
2. Geologický průzkum

V. Doba zhotovení díla :

Práce v současné době probíhají podle projednávání s vlastníky dotčených pozemků.

Odevzdání projednané DSP do 5-ti měsíců od získání posledního souhlasu vlastníka dotčeného pozemku, podrobného geodetického zaměření dotčeného území popř. geologického průzkumu

VI. Cena za dílo :

Cena původní dokumentace k územnímu řízení se navyšuje o 0,8 mil Kč + 21 % DPH

VIII. Platební podmínky:

Po odevzdání projednané DSP objednateli bude na základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazena cena dle bodu V.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit případné vady DSP do 15 dnů od uplatnění písemné reklamace objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit škody vzniklé vadou projektu, nebo porušením svých povinností dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Dodatek Smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 17.9.2020

X. Jiná ujednání:

1. Obě strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zák. č.106/99 Sb s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnosti dojít.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 podepsané vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti v okamžiku, kdy je souhlas s obsahem smlouvy doručen zhotoviteli.
3. Obě smluvní strany se v tomto závazném vztahu řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem v platném znění.
4. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Datum: 10.2.2025

Mladá Vožice 7.3.2025

[Handwritten signature]

objednatel:



[Handwritten signature]

DOUŠA

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Luční 335, 390 03 Tábor

zhotovitel: