Priloha ¢.1

Obchodni a platebni podminky:
SMLOUVA O DILOé. ...........

uzaviena ve smyslu ust. §§ 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, ve znéni platnych pravnich predpist (déle téZ ,0béZ*),

1. Objednatel:  Mésto Mlada Vozice

v navaznosti na zékon ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale téz ,ZVZ")

¢l. I. Smluvni strany

se sidlem Zizkovo namésti ¢p. 80, 391 43 Mlada Vozice

IC: 00252557

zastoupeny : starostou Mgr. Jaroslavem Vétrovskym

Vykonem technickeého dozoru objednatele je povérena . P
firma : . je. . FOHITISEIL. HHSZE. se sidientl K IHONE, ﬂ«?/ﬁl’ﬂ/ﬂ/ﬂf e
zastoupena :

2. Zhotovitel:  AirPlus spol., s r.o.

PP DO =

se sidlem: Modlany 22, 417 13 Modlany

IC: 25441931 DIC: CZ25441931

Bankovni spojeni: KB. a.s. - 115-6654220237/0100

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti na Labem, oddil C, viozka 186 06
zastoupeny : Jaromirem Zeleznym, Jednatel

Vedenim stavby je povéfen: Libor Jacek, Hlavni technik, (autorizovana osoba), ktery je zmocnén
zastupovat zhotovitele v provoznich zaleZitostech, k prejimani a predavani praci, k podepisovani protokoll
o provedenych pracich, faktur a vedeni stavebniho deniku.

¢l. Il. Vymezeni pojmd
Objednatelem je zadavatel po uzavfeni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavfeni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.
Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim predpisem (vyhlaskou ¢.
231/2012 Sb.).
Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény Soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené mnozstvi ( dale téz ,nabidkovy rozpoget").

CI. II1. Priorita dokument:

Tato smlouva o dilo
Nabidka uchazece, kterou zhotovitel podal v ramci vybérového fizeni
Nabidkovy rozpocet zhotovitele
Projektova dokumentace

¢l. IV. Pfedmét smlouvy
Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit cenu.
Predmétem smlouvy je fadna a véasna dodavka a montaz nuceného vétrani (VZT) v uéebnach a hernach MS Miada
Vozice, Milady Jugmanove 452, dle pfedané projektové dokumentace a Soupisu praci, dodavek a sluzeb. (dale jen
Jprojektova dokumentace”) a dle zhotovitelem ocenéného Soupisu praci, dodavek a sluzeb (dale téz ,nabidkovy“ nebo
.polozkovy rozpodet"), dle zadavacich podminek , dle nabidky zhotovitele podané ve vybérovém fizeni a dle podminek
sjednanych v této smlouve.
Nazev stavby: Matefska Skola Mlada Vozice-nucené vétrani
Misto stavby: Mlada VoZice

Zhotovenim stavby se rozumi fadné, upIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, vcetné dodavek materiall, zafizeni a Cinnosti, nezbytnych pro radné, véasné a kompletni dokonceni dila,
zejmena zajisténi:

- Cinnosti souvisejicich s koordinaéni a kompletaéni innosti celé stavby;

- sluZeb souvisejici s bezpec¢nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku; \
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- sluzeb souvisejici s ochranou Zivotniho prostedi;

- dilenské a vyrobni dokumentace potiebné pro provedeni stavby;

- Cinnosti SOUVISGJICICh s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté vCetné ostrahy stavby a stavemst
provadéni dklidu stavenisté;

- prubézného odstrariovani zne¢isténi komunikaci ¢i $kod na nich;

- vytyceni, pfedani, ochrana a zpétné predani dotéenych inzenyrskych siti jejich spravcum;

- v8ech predepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu; 1

- zajisténi atestt a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobku (prohlaSeni o vlastnostech a shodé);

- odvozu, uloZeni a likvidace odpadt, zeminy a suti (véetné skladkovného) v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy;

fotodokumentace o pribéhu vystavby v digitalni formé;

- dokumentace skute¢ného provedeni (2 x tisténa forma).

¢l. V. Doba pInéni
1. Doba plnéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:
Termin dokonceni praci : do 5 mésicd od podpisu smlouvy

¢l. V1. Cena za dilo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu sjednanou, ktera €¢ini di
nabidkového rozpoctu:

NUCENE VBITANT ..ot 900.000,- K¢
VedlejSi @ 0Statni NAKIAAY. ... ...ttt e e s e ettt eeeserirreieieeeeees 0,- KE
CENACELKEM DBezZDPH ..ottt e e i 900.000,- K¢
DPH (21%) s 75l vviievomviseinrnsrassosionsisssssrosssssss bansbashoniies sl arbunes i 189.000- K¢
CENA CELKEM vEetN® DPH ..........oouumrmieieiioeiece D ssssinessnnnassnnssnsnssan 1.089.000,- K¢

2. Samostatnou pfilohou této smlouvy je nabidkovy rozpocet, tj. ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v tisté
a elektronické formé.

3. Tato cena je stanovena jako pevna a nejvySe pfipustna, zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podmin
zadavaci dokumentace. a je platna po celou dobu trvani této smlouvy. Tuto cenu Ize prekrocit jen za podminek stanovenyc
vtéto smlouvé, a to formou pisemného a vzestupné ocislovaného dodatku smlouvy, kterou podepisi zastupci obo
smluvnich stran. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace.

4. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud:

a) po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH dle platnych pravnich predpist

) objednatel pozaduje prace, které nejsou v piedmétu dila
¢) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila
) pfi realizaci se zjisti skutenosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel je nezavinily ani nemo
predvidat a maji vliv na cenu dila

e) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici geologické udaje,
pod).

5. Zpusob sjednani zmény ceny:

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypoce
zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude pisemné odsouhlasen
objednatelem.

¢) Objednatéli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniké jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize neoznami prostrednictvim technickeého dozor
nutnost jejiho pfekroéeni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze j
zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni
sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

6. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis vcetné
jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni, v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim.

a) Viceprace budou ocenény na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,

zhotovitel doplIni jednotkové ceny podle ocenéného polozkoveho nabidkového rozpo¢tu a pokud v nich prace a dodavky
tvofici viceprace nebudou obsaZzeny, tak zhotovitel dopini jednotkové ceny v maximalni vysi podle katalogu popist a
smérnych cen stavebnich a montaznich praci dle pouzité cenové soustavy, vydanych v obdobi realizace téchto praci.

Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen z pouzité cenové soustavy vydané Vi obdobi
realizace téchto praci a dodavek, bude vyse ceny téchto praci a dodavek stanovena smluvnimi stranami jako
misté a Case obvykla.
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b) Ménéprace budou ocenény na zékladé do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, dopIni zhotovitel skute¢né mnoZstvi mémnych jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového nabidkoveho
rozpo¢tu z predloZené nabidky na pInéni VZ a stanovi tak skutecny rozsah a cenu provedenych praci.

Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnu ode dne predloZzeni navrhu
zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouve, pokud tato cena bude vyssi
nez cena za dilo uvedena v ¢l. IV. této smlouvy. V pfipadé, Ze cena za dilo bude niz8i nez cena uvedena v ¢l. IV. této
smlouvy, postaci namisto uzavfeni dodatku k této smlouvé pouze pisemné odsouhlaseni zménového listu objednatelem.
Veskeré zmény smlouvy dle tohoto oddilu Ize provest pouze za dodrzeni podminek stanovenych zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

VII. Financovani a placeni

Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena za dilo bude hrazena mésicni fakturaci na zakladé soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, az do vySe 90 % ceny dila. 10 % pozastavka bude uhrazena po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélku vzeslych z prejimaciho fizeni a rovnéz z kolaudacniho fizeni, které jsou
prokazatelné zplisobené zhotovitelem. V pfipadé, Ze prijata faktura bude trpét formalnimi ¢i vécnymi vadami, je objednatel
povinen zhotovitele na tyto vady upozomit do 14 dnu ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Lhuta splatnosti faktury se
timto oznamenim preruSuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjisténych vadach, respektive do doby
odstranéni vad. Po odstranéni spornych zéleZitosti pak zapocne bézet nova Ihita splatnosti.

Faktury musi obsahovat nalezitosti podle zakona o Ucetnictvi a zakona o dani z pfidané hodnoty. Objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb je nedilnou soucasti faktury. Ve fakture
bude uveden nazev a registracni ¢islo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17-070/0006551
Splatnost faktur se sjednava max. na 15 kalendarnich dni ode dne prokazatelného obdrzeni faktury. Uhradou se rozumi
den pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.

Pfi fakturaci bude k cené vycislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za
to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

V souvislosti s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty (déle téZ ,DPH") ve znéni pozdejsnch predpisu,
objednatel prohladuje, Ze predmét pinéni neni pouZivan k ekonomické Cinnosti, a proto zde nebude aplikovan rezim
pfenesené dariové povinnosti. Pro Gcely tohoto pinéni tedy objednatel neposkytuje svoje DIC.

¢l. VIII. ZpUsob provadéni dila
Zhotovitel provede dilo s potiebnou péci v ujednaném Case a obstara vée, co je k provedeni dila potfeba.
Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel je vazan prikazy objednatele tykajicich se provadéni stavby.
Pred zahé&jenim praci zhotovitel vzdy zpracuje a preda objednateli k odsouhlaseni plan kontrol (kontrolni a zkusebni plén) a
harmonogram provadéni praci.
Zhotovitel bude provadét stavebni prace tak, aby minimélné omezoval pfistup a pfijezd viastnikii ¢i opravnénych uZivatelu
sousednich nemovitosti k jejich nemovitostem.
Zhotovitel zajisti bezpecny pristup ke vsem ¢astem dila a umozni vykon technického dozoru, autorského dozoru projektanta
a vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a déle v ramei zafizeni stavenisté zajisti
vhodné podminky pro jejich vykon.
Technicky dozor u této stavby nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.
Technicky dozor je obgasny a zhotovitel bude pro potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni Useku ke kontrole
provedeni ¢asti predmétu dila, které budou dalSim postupem zakryty a/nebo u nichz dal$i postup praci jinak znemozni
kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé 2 x tydné.
Kontrolni dny se budou konat pfimo na stavbé min. 1x tydné. Objednatel nebo technicky dozor bude sepisovat zapisy o
kontrolnich dnech, které jsou nadfazeny zapisim ve stavebnim deniku.
Zhotovitel se zavazuje upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k
provedeni dila pfedal, nebo prikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynalozeni
potiebne péece.

0. Prekazi-li nevhodna véc nebo prikaz v radném provadéni stavby, zhotovitel je opravnén v nezbytném rozsahu prerusit
prace az do vymény véci nebo zmény prikazu; trva-li objednatel na provadéni dila s pouZitim pfedané véci nebo podle
daného pfikazu, ma zhotovitel pravo pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Lhita stanovena pro dokonceni
dila se prodiuzuje o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo na hradu nakladu spojenych s prerusenim dila nebo
s pouzitim nevhodnych véci do doby, kdy jejich nevhodnost mohla byt zjiSténa.

1. Zachova-li se zhotovitel podle vySe uvedenych odstavcli, neméa objednatel prava z vady dila vzniklé pro nevhod VECi
nebo piikazu. \
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. Objednatel bude kontrolovat postup provadéni praci pribéZzné a to zejména ve stupni pfed zakrytim jednotlivy

Trva-li objednatel na provedeni dila podle ziejmé nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodne véci i
zhotovitelové upozoméni a toto je fadné zaznamenano ve stavebnim deniku, miZe zhotovitel od smlouvy odstoupit.
ZpUsob provadéni dila a jakost vyrobku se fidi obecné zavaznymi predpisy, platnymi technickymi normami aplikovatelny
v Ceské republice, technickymi specifikacemi a technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych materiald, vyrob
a konstrukci.

Zhotovitel je povinen stavbu provést v obvyklé kvalité pfi pouZiti novych, nepouzitych materialt, vyrobkd a konstrukci mi
v |. jakosti. y
Zhotovitel se zavazuije, Ze pfi provadéni dila nepouzije zadny vyrobek, konstrukci ani materiél, o kterém je v dobé jeho uz
znamo, Ze nespliiuje podminky této smlouvy a které nemaji poZadované technické parametry a certifikaci, je-li pro jejic
pouziti nezbytna podle prislusnych predpist. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provés
okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele doklady prokazujici technické parametry materiald, vyrobki a konstrukci, a
zejména prohlaseni o jakosti, prohladeni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem
dodavatelem materialti, vyrobki a konstrukci uzitych k provedeni dila. V pripadé, Ze na vyzadani objednatele, technickel
&i autorského dozoru tyto doklady zhotovitel neprediozi v pfiméfené Ihaté, mé pravo objednatel i technicky dozor staveb!
ginnosti pozastavit az do doby predlozeni dokladli bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokonce
dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou predmétem dila, stavebni denik. Do deniku se zapis
vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych treti
osobami v souvislosti s provadénim stavby (zejména Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti, jako
dal$i naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb.). Zastup
objednatele a technicky dozor jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapisum pipojovat s
stanovisko, dale pak sami provadét zapisy do stavebniho deniku.

Denni zznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve Ihitach podle pfilohy €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.,
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist. V den nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predlozit
vyzadani stavebnimu dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, den
zéznamy a odevzdat mu prvni prupis stavebniho deniku.

Mimo stavbyvedouciho nebo jeho zastupce mohou provadét zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvede
v ustanoveni § 157 odst. 2 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni platnych pravnich predpisu, déle |
,stavebni zakon", a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s obsahem zapisu ucinénym opravnénymi zéstupci objednatele nebo generéaini
projektanta, je povinen pripojit k jejich zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadieni, o némz je pisemné vyrozumi. Pok
tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu bez vyhrad souhlasi.

konstrukénich Gasti. Objednatel si dale vyhrazuje pravo se zugastnit vSech predepsanych zkousek a revizi, individualniho
komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen pisemné popf. telefonicky vyzvat objednatele k provedeni kontroly a k Gcasti na provadeény
zkouskach nejpozdéji pét pracovnich dnu pied dnem konéni.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl prokazatelné fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednané
gasového rozvrhu, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontrol
nahradi véak zhotoviteli prokazatelné naklady s tim spojené. To se nevztahuje na pfipady, kdy objednateli zabranila v uca
na kontrole vy$$i moc a pozadal-li o dodatecnou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Provedenou kontrolou postu
provadéni stavby zéastupcem objednatele resp. technickym dozorem se zhotovitel nezbavuje své odpovédnosti za fadne
véasné provedeni dila.

V pfipadé zjiténi, Ze je dilo provadéno nekvalitné, ma technicky dozor nebo opravnéni zastupci objednatele pravo postu
praci na dile zastavit aZ do vyfizeni napravy, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonceni di
nebo muze objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouv
Tim neni dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera v dusledku tohoto objednateli vznikla.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemozfiujici provest dil
dohodnutym zpisobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody
zméné dila maze jeho provadéni prerusit. Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfiméfené lhuté, muZze kterakoli
nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez pfekazku mohl pfi vynaloze
potiebné péce odhalit.

Zhotovitel nesmi bez predchozi dohody provadét zmény v technologickych pracich a v dodéavkach, jakoz i pouzityc
materidlech a vyrobcich, jinak odpovida za $kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklad
s uvedenim do puvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zménu technologie provadéni stavby a zménu pouzitého materialu, spojenou se zménou sjednané ceny dila, Ize prove
pouze pisemnym a vzestupné oislovanym dodatkem k této smlouvé na zékladé zménového listu, ktery mugi}b
odsouhlasen smluvnimi stranami a technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve C

provadéni stavby.
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Zménu technologie provadéni stavby a pouzitého materiélu, bez zmény sjednané ceny dila, Ize provést zapisem ve
stavebném deniku, ktery musi byt odsouhlasen technickym dozorem objednatele a osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech provadeéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZovani a pinéni postupt podle kontrolniho a zkusebniho planu a v pripadé odchylky
postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou népravu a v pfipadé vazného porusenl povinnosti
zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pfed zah&jenim praci projednat s viastniky dotéenych pozemki konkrétni podminky vstupu na
pozemky a poridit o tom pisemny zaznam ovéreny podpisem pfislusného viastnika pozemku. Seznam vlastnikd véech
pozemku dotéenych stavbou dle stavebniho povoleni preda zhotoviteli technicky dozor.

Veskere stavebni a montazni prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele a jeho subdodavateli majici pfislu$nou
kvalifikaci a odbornost, kterou zhotovitel na vyzvu objednatele dolozi (doklad o proskoleni, svafeésky prikaz, Zivnostenské
opravnéni apod.). V pfipadé nedoloZeni pfislusné kvalifikace a odbornosti muze objednatel prerusit prace.

Zhotovitel je opravnen provést dilo i prostiednictvim tietich osob. V takovém piipadé nese odpovédnost za spinéni smlouvy
a odpovida za vady dila, jako by je provadél on sam. Zhotovitel vdak nesmi predmét zakazky predat jinému subjektu jako
celek.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni
a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim uvedenym v nabidce podané zhotovitelem na pinéni VZ. Zhotovitel je
opravnén zmenit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, nebo stavbyvedouciho dle
predchozi véty, pouze ve vyjimecnych a vaznych divodu, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o
souhlas se zménou subdodavatele Ci stavbyvedouciho bude obsahovat udaje a doklady potiebné k prokazani kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci v minimalnim rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana v zadavacim
fizeni; novy stavbyvedouci musi disponovat minimalni kvalifikaci, v jakém byla kvalifikace prokazéana v ramci zadavaciho
fizeni.

Objednatel je odpovedny za spravnost a uplnost predané dokumentace. Bude-li nutné z duvodu na strané objednatele
menit zpusob pfi realizaci stavebnich a montaznich praci, zajisti objednatel véas nezbytné dopinéni pfislugné dokumentace,
zmeny projedna a schvali se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pfipadé, Ze vici zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je
zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a ucinit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak
neucini, odpovida za pravni nasledky, které v této souvislosti nastanou z divodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél
véas a nemohl pristoupit k jejich feSeni, zejmeéna pak odpovida vtéto souvislosti za Skodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlu¢nost a prasnost na stavenisti po celou dobu vystavby vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni. Stavebni prace a doprovodna ¢innost souvisejici se stavbou musi byt provadéna
v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni platnych
pravnich predpisu, tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsané timto nafizenim.

Zhotovitel je povinen provadét prubézny uklid stavenisté a jeho okoli, odstraiovat véechny prebyteéné prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby nepfekazely pii provadéni dila,
odstranovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum, odpadky a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila
neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se fidit ustanovenimi zékona &. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen piedavat objednateli doklady o
zajisténi likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude stavebni prace a dodavky zajistovat ve sdruzeni nebo prostrednictvim svych subdodavatell a
tim vznikne objednateli povinnost ve smyslu ust. § 14 zékona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni platnych pravnich pfedpisu, ur¢i objednatel koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti (déle téz koordinator’). Objednatel a zhotovitel jsou v tom pfipadé povinni poskytovat koordinatorovi
soucinnost potiebnou pro pinéni jeho ukolt po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas
predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a pokyny koordinatora,
z(Castiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zi¢astiiovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych
opatfeni, a to v rozsahu, zptisobem a ve lhitach uvedenych v planu (dle zakona ¢. 309/2006 Sb.).

. Objednatel umoziuje zhotoviteli provadét stavebni prace v dobé od 7,00 hod. do 19,00 hod. ve vSednich (pracovnich )

dnech a od 8,00 hod. do 17,00 hod. ve dnech pracovniho klidu a volna.,

¢l. IX. Stavenisté a zarizeni stavenisté
Stavenisté stavby bude pfedano do nejpozdéji do 30 dnii od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a to na
zakladé pisemneho Zapisu o piedani stavenisté.
Objednatel preda ke dni predani stavenisté kompletni dokumentaci ve dvou (2) vyhotovenich, rozhodnuti o urhjgténi

~stavby, stavebni povoleni a pfislusna vyjadfeni dotéenych organt statni moci a dotéenych fyzickych a pravnickych os

’a objednatele : 4 5 Za zhotovitelﬂ



3. Objednatel preda zhotoviteli ke dni pfedani stavenisté seznam dotéenych inZenyrskych siti véetné vyjadfeni jednotlivy
majitelll a spravcu téchto vedeni. Vlastni vytyéeni, predani, ochranu a zpétné predani siti spravcim zajisti na své nakla
zhotovitel.

4. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele urcit odbérna a napojovaci mista energii, vody a kanalizace potfebnych k proved
dila. Vlastni naklady za energie, vodné a stocné vody se zavazuje hradit zhotovitel na zakladé samostatného méreni ne
na zakladé dohody s objednatelem.

5. Zarizeni staveni$té zajiStuje zhotovitel a je vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroju, mechanismu
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila a nese nebezpeci Skody na téchto vécech. Néklady spojené se zfizeni
provozem a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti ceny dila.

6. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté, popripadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na vias
naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje stavenisté uzivat vyhradné pro ucely zajisténi pfedmétu dila a je povinen si poCinat tak, a
objednateli nevznikly pfi jeho provozovani Skody. Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu
je povinen odstrafovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy, zejmé
ekologickymi a o likvidaci odpadi. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho poruéovéﬂl
radné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znecisténi.

8. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani bezpeénostnic
hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostort zafizeni stavenisté, bezpe€nost silniéniho provozu v prosto#
stavenisté.

9. Zhotovitel je povinen stavenisté kompletné vyklidit, vyCistit a pfedat objednateli nejpozdéji do 15 kalendarnich dnd g
fadném dokonceni dila.

¢l. X. Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnu predem, Ze dilo je fadné dokonCeno a ze
pfipraveno k predani a prevzeti. Objednatel je povinen svolat pejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila nejpozdéji do
pracovnich dnu od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele k prevzeti dila.

2. Dilo musi byt objednateli pfedano na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o pfedani a prevzeti dila. Zapis musi
podepsany zastupcem zhotovitele, zéstupcem objednatele a technickym dozorem objednatele. V zapise se uvede f
soupis predanych dokladu.

3. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jiny
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem neomezuji.

4. Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo, pofidi se zapis, kde se jako vysledek prejimaciho fizeni uvede,
predavané dilo objednatel neprevzal véetné vymezeni divodu, pro¢ se tak stalo. V pfipadé sporu o to, zda predavané di
vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dukazni bfemeno nese v takove
pfipadé zhotovitel.

5. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami, bude zapis obsahovat téz soupis téchto vad a nedodélki s terminem jeji
odstranéni, soupis dodate¢né pozadovanych praci s terminem a zpusobem jejich zajiténi. Nebudou-li vady a nedodél
odstranény ve sjednaném terminu, ktery nesmi byt delSi neZ Sedesat (60) dni, umoznuji-li to technické a klimatic
podminky, je objednatel opravnén jejich odstranéni provest prostrfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Tak
odstranéné vady budou povaZzovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plné
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych teti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu Skody, ktera objednat
v souvislosti s neéinnosti zhotovitele pi odstrariovani vad a nedodélku vznikla.

6. Soucasti radného dokonceni dila je téZ predlozeni dokladu o Uspésné provedenych predepsanych zkouskach a revizic
individualnim a komplexnim vyzkouseni a dokladu prokazuijici technické parametry materiall, vyrobku a konstrukci a t
zejména prohlaseni o jakosti, prohlaseni o shodé, certifikaty, technické listy a technologické postupy stanovené vyrobcem
dodavatelem materialt, vyrobkl a konstrukci uzitych k provedeni dila.

7. Radné dokonéené dilo musi byt dale zpisobilé uzivani tak, aby mohlo byt pozadano o vydani kolauda¢niho souhlasu neb
o vydani rozhodnuti o prfed€asném uzivani stavby (vyvstane-li tato potfeba) pfislusnym stavebnim ufadem.

8. Zhotovitel, jakoz i technicky a autorsky dozor, jsou povinni se zi¢astnit na zakladé vyzvy objednatele fizeni o pred¢asné
uzivani stavby, o zahajeni zkusebniho provozu a kolaudaéniho fizeni a je povinen poskytnout objednateli pro tyto ucel
nezbytnou soucinnost, zejména dodat véas doklady nezbytné pro fadne uZivani stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢neho odkladu zhotoviteli kopie rozhodnuti o pfedCasnem uzivani stavby
kolauda¢niho souhlasu.

¢l. XI. Vady a nedodélky, zaruka za jakost, reklamace
1. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé a neni provedeno v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.
2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani a dale odpovida za to, Ze po dobu zaruéni doby bu
dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a bude bez vad zpusobilé k obvyklému ucelu a uzivani.
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Zhotovitel poskytuje ode dne protokolamiho prevzeti dila zaruéni Ihitu na dilo v délce 60 mésic, na ostatni dodavky stroji
a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihuty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vak v délce 24 mésici. .

Zarucni Ihita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.
Zaruéni doba pocina bézet dnem predani a pfevzeti dila, provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a nedodélky, pocina z&ruéni doba
celého dila béZet az ode dne jejich tplného odstranéni.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich dvanacti mésicich zaruéni doby zaruku v délce
24 meésicl. Zaruéni doba zagina bézet ode dne prevzeti dokoncené opravy reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany nebo na adresu sidla zhotovitele. V reklamaci
musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuii.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dni po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
Ihdtu navrhuje k odstranéni vad, nebo z jakych divodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava v celém rozsahu. ;
Lhatu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smiuvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-|i
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 kalendafnich dnii ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvede, Ze se jedna o havérii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahéjit odstrariovani vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace.

. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pripadech a to az do rozhodnuti o vyfeSeni sporu
soudem.

. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 7 kalendafnich dni po obdrzeni reklamace nebo v dohodnutém
terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Takto
odstranéné vady budou povazovany za odstranéné zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném
rozsahu dle této smlouvy, véetné vad odstranénych teti stranou. Veskeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli.

. ProkaZe-li se ve spornych pripadech, e objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze jim reklamovana vada nevznikla z
divodi na strané zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zaruka, resp. ze vadu zpisobil nevhodnym uzivanim dila, je

/

objednatel povinen neprodlené uhradit zhotoviteli veskeré naklady spojené s odstranénim takové vady.

¢l. XIl. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za $kodu
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze je z neéinnosti zhotovitele objektivné zfejmé, Ze dilo neprovede
fadné a vcas, dale pokud zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou za predpokladu, Ze zhotovitel na zakladé
pisemné vyzvy objednatele nesjedna napravu do 3 pracovnich dnii od doruceni této vyzvy.
Pokud i v této Ihité bude zhotovitel necinny Ci nezjedna napravu, je objednatel opravnén bez dalsiho od smlouvy odstoupit.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu vzniklé Skody.
Objednatel si vyhrazuje pravo od této smlouvy jednostranné odstoupit z divodu nezajisténi financnich prostredku.. V tomto
pripadé smluvni strany provedou inventuru a vylctovani dosud provedenych praci na dile nebo jiz vyrobenych a dodanych
Casti stavby s tim, Ze zhotovitel nebude uplatriovat Zadné jiné sankce a $kodu.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li k odstoupeni od smlouvy nékterym z Géastniku, tato smlouva se rusi k okamziku, kdy
projev vule o odstoupeni od smlouvy bude doruen ucastnikovi, jemuz je uréen. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka
naroku na nahradu kody vzniklé porugenim smlouvy a naroku na smluvni pokutu/pokuty.

€l. XIIl. Smluvni pokuty
V pripadé, Ze zhotovitel bude v prodieni s fadnym a vEasnym dokondenim dila, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni. Tato smluvni pokuta muZe byt zapodtena
proti pohledavce zhotovitele jednostrannym konem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti prace
dokongit, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smiouvy.
V pfipadé nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélki zjisténych v ramci predani a prevzeti dila, je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapogaty, den prodieni.
V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu nastupu na odstranéni vad v zaruéni dobé je zhotovitel povinen objednatel
uhradit smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ , za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapo&aty, den prodleni.
V priipadé nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zarucni dobé je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K&, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapogaty, den prodleni. a v pripadé, Ze se jedna o vadu,
ktera brani uzivani dila nebo hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie) je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, za kazdou vadu a kalendarni, byt i zapocaty, den prodien.
V pfipadé nedodrzeni terminu na vyklizeni, vyCisténi a pfedani stavenisté je zhotovitel povinen objednateli uhradit sluvni
pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kaZdy, byt i zapocaty, kalendarni den prodleni.
V pfipadé, Ze je objednatel v prodieni se zaplacenim ceny dila, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 4iG15
% z dluzne Castky za kazdy, byt i zapocaty, kalendarni den prodleni.
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Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 14 dnu ode dne doruceni jejich vyuctovani, pro pfipad, nebude-li smluvni poJ
realizovana kompenzaci. Je véci objednatele, ktery zpusob zvoli. Smluvni pokuty jsou uvadény v korunéch éeskych an
v nich zahmuta pfislusna sazba DPH.

Uhradou smiuvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu kody, ktera objednateli vznikne.

¢l. XIV. Vlastnickeé pravo ke stavbé, nebezpedi $kody a poji§téni
Objednatel se stava postupné viastnikem zhotovené stavby, avak zhotovitel nese nebezpeéi $kody nebo zniceni stavby
do vlastniho predani a pfevzeti stavby objednatelem.
Zhotovitel na sebe prebira zodpovédnost za Skody zplsobené viemi Ucastniky vystavby na zhotovovaném dile po ce
dobu vystavby, tzn. do pfevzeti dila objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti objednateli nebo f
0sobg na jejich majetku.
Zhotovitel prohlasuje a na vyzadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojist
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vy3i nejméné 3,0
K¢, s max. vysi spoluucasti ve vysi 30.000,- K¢.
Zhotovitel prohlasuje a na vyZadani objednatele doloZi, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz piedmétem je pojist
stavebné montaznich Cinnosti ve vysi 3 mil. K¢, s max. vysi spolutcasti ve vysi 30.000,- K¢.
Zhotovitel se po celou dobu trvani teto smlouvy do doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélki zavazuje, ze b
pojisten ve smyslu vySe uvedenych ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni. Zhotovitel je povinen udrzo
platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dil
povinen pojistovatele véas informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po ce
dobu provadeéni dila pojistné kryti poZadované touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v prubéhu provadéni
je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad 0 zméné pojistné smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uzavfit a udrzovat platnou pojistku v pozadovaném rozsahu n
nepredlozi objednateli ve stanoveném terminu piné znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzaviit a udrzo
takove pojistné smlouvy viastnim jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavieni a udrzovani takovych pojistny
smiuv a takové vydaje zapoCist proti jakékoli pohledavce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymahat
Castky po zhotoviteli primo.

¢l. XV. VSeobecna ustanoveni
Prévni reZim zévazkoveho vztahu zaloZeného touto smlouvou se fidi zejména prislusnymi obéanskopravnimi predpisy
Zhotovitel se zavazuje, ze jako odbomné zpusobila osoba, zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace nejpoz
pred zahdjenim praci na pfislusné Casti dila a upozomit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady
nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace.
Zhotovitel neni opravnén vyuzivat chyb, $patného porozuméni nebo jakékoli obdobné pficiny k odlvodnéni Zadosti
zvySeni ceny ve vztahu ke sjednané cené v této smlouve.
Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele Ci prislusneho kontrolniho organu poskytnout jako osoba povinna souginnost
vykonu financni kontroly (viz § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni platnych pravnich predpis
a archivovat dokumenty spojené s realizaci dila po dobu 10 let po skonéeni pInéni zakézky (predani dila).
Objednatel se zavazuje, dle zakona ¢.340/2015 Sb. uverejnit uzavfenou smlouvu v registru smluv.
Dodavatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné ucetnich dokladd minimal
do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech stanovena Ihita delsi, musi ji Zadatel/pfijemce pouZit. Kaz
faktura musi byt oznacena Cislem projektu. Dodavatel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat pozadova
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéfenych organi (CR
MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného orga
financni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvoiit vy$e uvedenym osobam podminky
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost
Zhotovitel musi uchovavat veskere doklady, které souvisi s realizaci projektu a jeho financovanim (dle zakona ¢. 563/19
Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist), po dobu minimalné 10 let od finan¢niho ukonéeni projektu, pficem? ta
Ihuta se zaéne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho roku poté, kdy byla provedena posledni platba na proje
zérover vSak alespori po dobu tffi let od ukonéeni programu. Pokud je v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena Ihiita del$
musi byt pouZita pro Uschovu del$i Ihita.
Je-li nebo stane-li se néktere ustanoveni této smlouvy nelcinné, neplatné ¢i nevykonatelné, Géinnost, platnost
vykonatelnost ostatnich ustanoveni této smlouvy tim nebude dotéena. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neuéinn
neplatné Ci nevykonatelné ustanoveni nahradi analogicky novym ustanovenim, které bude neucinnému, neplatnému
nevykonatelnému ustanoveni svym vyznamem co nejblize.
Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze formou pisemnych a vzestupné Cislovanych dodatki podepsanyc
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. |
Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech majicich povahu originalu, z nichZ tfi (3) obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

Tato smlouva nabyvé platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran.




12. Smiuvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy a Ze je jim obsah této
smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze tato smlouva Je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile. Na
dukaz tohoto souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své viastnoruéni podpisy. // / M

13. Tato smlouva je uzavfena na zakladé rozhodnuti Rady Mésta Miada Vozice CJ// ..... dne 00T

Woip
14. Smluvni strany jsou obecné pfi pinéni Smlouvy povinny postupovat v souladu se zékonem ¢. 101/2000 .
Sb., 0 ochrané osobnich udajg, v platném znéni (,Z00U"), a od 25. 5. 2018 s Narizenim Evropského .
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovdnim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné
narizeni o ochrané osobnich udaja), v platném znéni (,, Narizeni”).

15. Budou-li si Smluvni strany za ucelem plnéni Smlouvy zpracovdvat osobni udaje, uzaviou za tim
icelem smlouvu o zpracovdni osobnich udaji dle § 6 ZOOU a od 25. kvétna 2018 v souladu s ¢l. 28 odst. 3

Narizeni.
A #,

/ Mladé Vozici dne ............... 2018 V Modlanech dne 29.6. 2018
a objednatele: za zhotovitele :

Mgr. Jaroslav Vétrovsky
tarosta Mésta Mlada Vozice

Petr Cechal, Jednatel
statutami organ dle vefejného rejstiiku
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